	Projekti abikõlblikkuse periood (18 kuud) mai 2012 kuni oktoober 2013
	 

	Aeg (kuu)
	Tegevus
	Tegevuse sisu kirjeldus
	Vastutaja

	Mai 2012
	Projekti ettevalmistav etapp ja käivitamine
	Projekti avakoosoleku läbiviimine, projekti tegevuskava detailsem planeerimine.
	Projektijuht

	Mai – juuni 2012
	Kogemusnõustajate kandidaatide väljaselgitamine
	Sobivate kandidaatide leidmine ja komisjoni vestlused huvilistega. 
	Projektijuht ja komisjon

	Mai – juuni 2012
	Väga enneaegsete laste perede küsitlusuuring
	Läbi on viidud väga enneaegsete laste perede küsitlusuuring, millele vastanuid on hetkeseisuga 95. Valminud on uuringu kokkuvõte.
	Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinik

	August  – 

detsember 2012
	Kogemusnõustajate koolitus 
	Kogemusnõustamine I - sissejuhatav koolitus (32 akadeemilist tundi);  kogemusnõustamine II – jätkukoolitus (32 akadeemilist tundi).
	Projektijuht ja koolitaja

	September – 

Detsember 2012
	Õppereis Rootsi
	Õppereis Uppsala Ülikooli Lastekliinikusse.  Reis kestab 4 päeva ja osaleb ca 8 inimest.
	Projektijuht

	Detsember 2012 – jaanuar 2013
	Teenuse käivitamine kliinikutes
	SA TÜK Lastefond sõlmib nõustajatega töövõtulepingud ja toimuvad arutelud osutatava  teenuse detailide osas (töögraafikud, vastuvõtuajad jne)
	Projektijuht 

	September  

2012 – oktoober 2013
	Teenuse osutamine kolmes kliinikus
	Olemasolevad kaks kogemusnõustajat alustavad projekti raames septembrist 2012 ja uued nõustajad jaanuarist 2013. Osutatakse nii individuaal – kui grupinõustamist. 
	Projektijuht ja kogemusnõustajad

	Mai  2012 – oktoober 2013
	Töökoosolekute korraldamine 
	Koosolekute ettevalmistus (sobiva aja kokkuleppimine, päevakava koostamine, kohvilaua organiseerimine). Koosoleku läbiviimine (koosoleku juhatamine, protokolli koostamine). 

Projekti perioodil toimub vähemalt 8 koosolekut teenuse käivitamiseks ja arendamiseks. Lisaks sellele toimuvad kohtumised ja arutelud vastavalt vajadusele. 
	Projektijuht

	Jaanuar – oktoober 2013
	Supervisioon
	Nõustajate supervisioon hingehoidja Naatan Haameri juures (1x kuus).  
	Hingehoidja

	Oktoober 2013
	Tagasiside kogumine partneritelt ja projekti jätkutegevuste kavandamine
	Viiakse läbi projekti lõpukoosolek saavutatud tulemuste hindamiseks ja projektis osalejatelt (meeskond, projekti partnerid) tagasiside saamiseks. Ühtlasi kavandatakse projekti jätkutegevusi ja lepitakse kokku järgmised vajalikud sammud nende läbiviimiseks.
	 Projektijuht

	
	
	
	


